

民間移管保育所開園スケジュール(案)

平成28年度	4月	・募集要項配布(4/20～5/20)	・公募説明会(4/27)	・保護者説明会 (適宜開催)
	5月		・公募参加届締切(5/20)	
	6月			
	7月	・公募申請書提出締切(7/15) ・事業所選定(7/20～8/19) * 予定		
	8月	・事業者決定(8/10～8/22) * 予定		
	9月	・施設実施設計	・民間用地取得	
	10月		・用地借地契約	
	11月	・建築確認申請	・法人審査会(予定)	
	12月			
	1月		・H29国庫補助金協議 (保育所等整備交付金申請書)	
	2月		・法人認可	
	3月			
平成29年度	4月	・補助金内示		
	5月	・工事契約 ・本工事着手(造成含む)	・交付決定	
	6月			
	7月			
	8月			
	9月			
	10月		・引継ぎ保育	・保育所認可申請
	11月			
	12月	・園児募集		
	1月	・施設整備完了		・入園児受入準備
	2月	・園児入所決定		・保育所認可
	3月			
平成30年度	4月	・H30. 4. 1 民間認可保育園開園(2ヶ所)		